
2019 
·      luglio – avvio iter: siglato il protocollo di Intesa tra Regione Campania, FCRC e Fondazione Banco di Napoli per l’Infanzia (oggi Fondazione Campania Welfare)
·      novembre - individuazione risorse: Individuazione da parte della Regione Campania delle risorse del POC 2014/2020 per il finanziamento del progetto
·      dicembre – ipotesi di fattibilità e 1° finanziamento: ammissione del progetto a finanziamento di €1.500.000,00 nell’ambito del Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali sulla base di un primo studio di fattibilità 
2020
·      luglio – 2° finanziamento: ammissione del progetto all’ulteriore finanziamento di €1.000.000,00, per un totale di €2.500.000,00 di risorse finanziarie complessive
·      settembre – rimodulazione progettuale: revisione del progetto sulla base dell’implementazione delle risorse
·      ottobre – progettazione definitiva: progettazione definitiva degli interventi di adeguamento funzionale e di allestimento degli spazi secondo normativa appalti pubblici
·      dicembre – preparazione gara d’appalto: predisposizione della documentazione degli atti di gara
2021 
·      febbraio – gara d’appalto: pubblicazione della gara d’appalto integrato per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e adeguamento funzionale dell’immobile
·      aprile – ricerca ulteriori risorse: individuazione del progetto tra gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) da sottoporre all’approvazione del CIPESS 
·      luglio – esiti gara d’appalto: aggiudicazione al raggruppamento di imprese costituito dall’ RTI Sodema-Euroelektra Srl e dal Progettista Di Girolamo Engineering s.r.l. Società di Ingegneria e Architettura
·      novembre – progettazione esecutiva: verifica requisiti dell’aggiudicatario e avvio della Progettazione Esecutiva.
2022
·      gennaio – adempimenti amministrativi: avvio interlocuzioni con la Soprintendenza di Napoli e con gli altri enti territoriali per il rilascio dei permessi e nulla osta
·      maggio – integrazione risorse e nuova progettazione esecutiva: ammissione del progetto a finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per un totale complessivo di €4.200.000,00, che integra e sostituisce gli importi già stanziati. Nulla osta della Soprintendenza di Napoli
·      giugno – nuova progettazione esecutiva: elaborazione di una nuova progettazione esecutiva in relazione all’incremento delle risorse e alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e da altri enti
·      luglio – insediamento del cantiere
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·      novembre/dicembre – conclusione lavori: stima della conclusione dei lavori di adeguamento funzionale e allestimento degli spazi

